
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 6.302,79 7.731,63 0,71% 0,00 0,00 100,00% 7.731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 7.731,63
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRABALHOS EM TERRA 12.526,84 15.366,68 1,42% 0,00 0,00 100,00% 15.366,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15.366,68
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 67.530,52 82.839,69 7,63% 0,00 0,00 100,00% 82.839,69 0,00 0,00 0,00 0,00 82.839,69
5 SUPERESTRUTURA 41.084,34 50.398,16 4,64% 0,00 0,00 0,00 100,00% 50.398,16 0,00 0,00 0,00 50.398,16
6 ALVENARIA 6.379,78 7.826,07 0,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 7.826,07 0,00 0,00 7.826,07
7 COBERTURA E FORRO 460.681,93 565.118,53 52,08% 0,00 0,00 0,00 25,00% 141.279,63 75,00% 423.838,89 0,00 0,00 565.118,53
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.489,59 3.053,97 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.053,97 0,00 0,00 3.053,97
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.797,29 13.245,04 1,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 13.245,04 0,00 13.245,04

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 12.823,72 15.730,86 1,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 3.146,17 80,00% 12.584,69 0,00 15.730,86
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 ESQUADRIAS METÁLICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 REVESTIMENTO 14.825,91 18.186,95 1,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 18.186,95 0,00 18.186,95
15 PISOS E RODAPÉS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 PINTURA 4.326,47 5.307,27 0,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.307,27 0,00 5.307,27
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 QUADRA 128.657,89 157.824,63 14,54% 0,00 0,00 15,00% 23.673,69 45,00% 71.021,08 40,00% 63.129,85 0,00 0,00 157.824,63
21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 LIMPEZA 4.677,54 5.737,94 0,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.737,94 0,00 5.737,94
24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00
26 OUTROS 111.478,12 136.750,21 12,60% 0,00 0,00 15,00% 20.512,53 30,00% 41.025,06 20,00% 27.350,04 35,00% 47.862,57 0,00 136.750,21

0,00% 0,00 0,00% 0,00 13,83% 150.124,23 27,99% 303.723,94 48,69% 528.345,00 9,49% 102.924,46 0,00% 0,00 1.085.117,64
884.582,74 1.085.117,64 100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 13,83% 150.124,23 41,82% 453.848,17 90,51% 982.193,18 100,00% 1.085.117,64 100,00% 1.085.117,64 1.085.117,64

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
S.R.E.: PATROCÍNIO/MG

TOTAL ACUMULADO
LOCAL / DATA: PATROCÍNIO/MG, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

0ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, 1150, BAIRRO SERRA NEGRA - PATROCÍNIO / MG
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRMA DE CARVALHO
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Representante legal:     DEIRÓ MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocínio
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Responsável pela elaboração da planilha:    RAIANE ANICÉSIO SILVA - Engenheira Civil - CREA/MG 250.932/D
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