
Escola  Municipal/Estadual: Professora Irma de Carvalho                                                                                                                                                
MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais                                                                                                                                                   

% VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 8.985,75 11.022,82 2,76% 100,00% 11.022,82 0,00 11.022,82
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 8.956,79 10.987,29 2,75% 100,00% 10.987,29 0,00 10.987,29
3 TRABALHOS EM TERRA 5.448,04 6.683,11 1,67% 100,00% 6.683,11 0,00 6.683,11
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 16.241,72 19.923,72 4,99% 100,00% 19.923,72 0,00 19.923,72
5 SUPERESTRUTURA 46.145,11 56.606,21 14,19% 25,00% 14.151,55 75,00% 42.454,65 56.606,21
6 ALVENARIA 7.467,31 9.160,15 2,30% 50,00% 4.580,07 50,00% 4.580,07 9.160,15
7 COBERTURA E FORRO 61.255,53 75.142,16 18,83% 0,00 100,00% 75.142,16 75.142,16
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 8.572,49 10.515,87 2,64% 50,00% 5.257,94 50,00% 5.257,94 10.515,87

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 13.612,55 16.698,52 4,18% 50,00% 8.349,26 50,00% 8.349,26 16.698,52
11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.797,90 2.205,48 0,55% 0,00 100,00% 2.205,48 2.205,48
12 ESQUADRIAS METÁLICAS 14.663,59 17.987,83 4,51% 0,00 100,00% 17.987,83 17.987,83
13 FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
14 REVESTIMENTO 15.078,50 18.496,80 4,64% 50,00% 9.248,40 50,00% 9.248,40 18.496,80
15 PISOS E RODAPÉS 42.645,86 52.313,68 13,11% 0,00 100,00% 52.313,68 52.313,68
16 VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
17 PINTURA 10.302,18 12.637,68 3,17% 50,00% 6.318,84 50,00% 6.318,84 12.637,68
18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 108,36 132,93 0,03% 0,00 100,00% 132,93 132,93
19 LIMPEZA 1.043,80 1.280,43 0,32% 0,00 100,00% 1.280,43 1.280,43
20 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 62.975,29 77.251,79 19,36% 50,00% 38.625,90 50,00% 38.625,90 77.251,79
21 OUTROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
22 0,00 0,00 0,00

33,87% 135.148,90 66,13% 263.897,56 399.046,46

325.300,77 399.046,46 100,00% 33,87% 135.148,90 100,00% 399.046,46 399.046,46

0,00

VALOR + BDI % INC. TOTAL
2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SRE:Patrocínio 

1º MÊS

ENDEREÇO: Avenida Brasil, 1150. - Bairro Serra Negra. - Patrocínio. - Minas Gerais.
SERVIÇOS: Ampliação Projeto Mãos dadas 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

REPRESENTANTE LEGAL: 

TOTAL MENSAL
TOTAL MENSAL COM BDI

TOTAL MENSAL ACUMULADO 
TOTAL ACUMULADO

DATA: 27/10/2023 Patrocínio / MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO:            RAIANE ANICÉSIO SILVA    - CREA 250.932/D                
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