
Escola  Municipal CORONEL JOÃO CANDIDO DE AGUIAR                                                                                                                                 
MUNICÍPIO : Patrocínio - Minas Gerais                                                                                                                                                   

% VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 1.419,25 1.740,99 0,41% 100,00% 1.740,99 0,00% 0,00 1.740,99
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 12.333,81 15.129,88 3,57% 100,00% 15.129,88 0,00% 0,00 15.129,88
3 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 963,32 1.181,70 0,28% 100,00% 1.181,70 0,00% 0,00 1.181,70
4 ALVENARIA 1.184,13 1.452,57 0,34% 100,00% 1.452,57 0,00% 0,00 1.452,57
5 COBERTURA E FORRO 29.336,64 35.987,26 8,48% 50,00% 17.993,63 50,00% 17.993,63 35.987,26
6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 2.499,63 3.066,30 0,72% 100,00% 3.066,30 0,00% 0,00 3.066,30
7 INSTALAÇÕES SANITARIAS 1.257,91 1.543,08 0,36% 100,00% 1.543,08 0,00% 0,00 1.543,08
8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 399,23 489,74 0,12% 100,00% 489,74 0,00% 0,00 489,74
9 ESQUADRIAS METALICAS 898,95 1.102,74 0,26% 50,00% 551,37 50,00% 551,37 1.102,74

10 ESQUADRIAS DE MADEIRA 45.209,43 55.458,41 13,07% 50,00% 27.729,20 50,00% 27.729,20 55.458,41
11 FERRAGENS 1.242,56 1.524,25 0,36% 50,00% 762,12 50,00% 762,12 1.524,25
12 REVESTIMENTOS 15.566,34 19.095,23 4,50% 0,00% 0,00 100,00% 19.095,23 19.095,23
14 PISOS 27.584,91 33.838,41 7,98% 0,00% 0,00 100,00% 33.838,41 33.838,41
15 VIDROS 1.238,70 1.519,51 0,36% 0,00% 0,00 100,00% 1.519,51 1.519,51
16 PINTURA 118.564,03 145.442,50 34,29% 50,00% 72.721,25 50,00% 72.721,25 145.442,50
17 BANCADAS 165,28 202,75 0,05% 0,00% 0,00 100,00% 202,75 202,75
18 QUADRA 7.890,20 9.678,91 2,28% 50,00% 4.839,45 50,00% 4.839,45 9.678,91
19 LIMPEZA 7.572,34 9.288,99 2,19% 0,00% 0,00 100,00% 9.288,99 9.288,99
20 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 64.529,15 79.157,91 18,66% 0,00% 0,00 100,00% 79.157,91 79.157,91
5 OUTROS 5.941,02 7.287,85 1,72% 0,00% 0,00 100,00% 7.287,85 7.287,85

35,17% 149.201,29 274.987,68 424.188,97

345.796,83 424.188,97 100,00% 35,17% 149.201,29 100,00% 424.188,97 424.188,97

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SRE:Patrocínio 

1º MÊS

ENDEREÇO: Rua Furtado de Meneses, 810. - Bairro São Vicente - Patrocínio. - Minas Gerais.
SERVIÇOS: REFORMA Projeto Mãos dadas 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI % INC. TOTAL
2º MÊS

REPRESENTANTE LEGAL: 

TOTAL MENSAL
TOTAL MENSAL COM BDI

TOTAL MENSAL ACUMULADO 
TOTAL ACUMULADO

DATA: 27/10/2023 - Patrocínio /MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO:     RAIANE ANICÉSIO SILVA                           
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