
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 3,48% 100.982,29R$                              100,00% 100.982,29R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,44% 302.815,38R$                              14,29% 43.259,34R$                                14,29% 43.259,34R$                                14,29% 43.259,34R$                                14,29% 43.259,34R$                                14,29% 43.259,34R$                                14,29% 43.259,34R$                                

3.0 INFRAESTRUTURA 15,40% 446.466,53R$                              30,00% 133.939,96R$                              20,00% 89.293,31R$                                50,00% 223.233,27R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            

4.0 ESTRUTURA 23,11% 669.876,94R$                              -R$                                            -R$                                            25,00% 167.469,24R$                              50,00% 334.938,47R$                              25,00% 167.469,24R$                              -R$                                            

5.0 ALVENARIA 3,44% 99.638,60R$                                -R$                                            -R$                                            15,00% 14.945,79R$                                35,00% 34.873,51R$                                50,00% 49.819,30R$                                -R$                                            

6.0 REVESTIMENTO 6,25% 181.321,32R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            40,00% 72.528,53R$                                60,00% 108.792,79R$                              

7.0 PISO 5,68% 164.688,99R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            15,00% 24.703,35R$                                30,00% 49.406,70R$                                55,00% 90.578,94R$                                

8.0 COBERTURA 7,54% 218.515,86R$                              -R$                                            40,00% 87.406,34R$                                -R$                                            20,00% 43.703,17R$                                40,00% 87.406,34R$                                -R$                                            

9.0 ESQUADRIAS 5,35% 155.133,88R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            20,00% 31.026,78R$                                60,00% 93.080,33R$                                

10.0 PINTURA 5,12% 148.300,40R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            50,00% 74.150,20R$                                

11.0 DIVERSOS 0,94% 27.352,55R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            30,00% 8.205,77R$                                  

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,91% 171.386,50R$                              -R$                                            -R$                                            40,00% 68.554,60R$                                15,00% 25.707,98R$                                15,00% 25.707,98R$                                10,00% 17.138,65R$                                

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,34% 154.911,33R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            10,00% 15.491,13R$                                20,00% 30.982,27R$                                50,00% 77.455,67R$                                

14.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1,48% 42.868,16R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            30,00% 12.860,45R$                                30,00% 12.860,45R$                                

15.0 SERVIÇOS FINAIS 0,51% 14.923,02R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

9,60% 278.181,59R$                              7,59% 219.958,99R$                              17,85% 517.462,23R$                              18,03% 522.676,95R$                              19,68% 570.466,93R$                              18,13% 525.522,14R$                              

9,60% 278.181,59R$                              17,18% 498.140,58R$                              35,03% 1.015.602,81R$                           53,06% 1.538.279,76R$                           72,74% 2.108.746,69R$                           90,86% 2.634.268,83R$                           

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 3,48% 100.982,29R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,44% 302.815,38R$                              14,29% 43.259,34R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

3.0 INFRAESTRUTURA 15,40% 446.466,53R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

4.0 ESTRUTURA 23,11% 669.876,94R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

5.0 ALVENARIA 3,44% 99.638,60R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

6.0 REVESTIMENTO 6,25% 181.321,32R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

7.0 PISO 5,68% 164.688,99R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

8.0 COBERTURA 7,54% 218.515,86R$                              -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

9.0 ESQUADRIAS 5,35% 155.133,88R$                              20,00% 31.026,78R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

10.0 PINTURA 5,12% 148.300,40R$                              50,00% 74.150,20R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

11.0 DIVERSOS 0,94% 27.352,55R$                                70,00% 19.146,79R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,91% 171.386,50R$                              20,00% 34.277,30R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,34% 154.911,33R$                              20,00% 30.982,27R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

14.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1,48% 42.868,16R$                                40,00% 17.147,26R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

15.0 SERVIÇOS FINAIS 0,51% 14.923,02R$                                100,00% 14.923,02R$                                -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            -R$                                            

9,14% 264.912,94R$                              0,00% -R$                                           0,00% -R$                                           0,00% -R$                                           0,00% -R$                                           0,00% -R$                                           

100,00% 2.899.181,77R$                           100,00% 2.899.181,77R$                           100,00% 2.899.181,77R$                           100,00% 2.899.181,77R$                           100,00% 2.899.181,77R$                           100,00% 2.899.181,77R$                           
100,00% 2.899.181,75R$                           

Valor R$
7 MÊS

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ITEM Discriminação dos Serviços Peso % Valor R$
1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS

100,00% 2.899.181,75R$                           

6 MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

12 MÊS8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS

4 MÊS 5 MÊS

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

ITEM Discriminação dos Serviços Peso %

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO
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