PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NAGOES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

—— . 1MES 2 MES 3MES 4 MES 5 MES 6 MES
ITEM Discriminagdo dos Servigos Peso % Valor R$
% R$ % RS R$ R$ % R$ % R$
10 SERVICOS INICIAIS 3,48%| R$ 100.982,29 100,00% | R$ 100.982,29 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 10,44%| R$ 302.815,38 14,29%| R$ 43.259,34 14,29%| R$ 43.259,34 14,29%| R$ 43.259,34 14,29% | R$ 43.259,34 14,29% | R$ 43.259,34 14,29% | R$ 43.259,34
3.0 INFRAESTRUTURA 15,40%| R$ 446.466,53 30,00% | R$ 133.939,96 20,00% | R$ 89.293,31 50,00%| R$ 223.233,27 R$ - R$ - R$ -
4.0 ESTRUTURA 23,11%| R$ 669.876,94 R$ - R$ - 25,00%| R$ 167.469,24 50,00% | R$ 334.938,47 25,00% | R$ 167.469,24 R$ -
5.0 ALVENARIA 3,44%| R$ 99.638,60 R$ - R$ - 15,00%| R$ 14.945,79 35,00% | R$ 34.873,51 50,00% | R$ 49.819,30 R$ -
6.0 REVESTIMENTO 6,25%| R$ 181.321,32 R$ - R$ - R$ - R$ - 40,00% | R$ 72.528,53 60,00% | R$ 108.792,79
7.0 PISO 5,68%| R$ 164.688,99 R$ - R$ - R$ - 15,00% | R$ 24.703,35 30,00% | R$ 49.406,70 55,00% | R$ 90.578,94
8.0 COBERTURA 7,54%| R$ 218.515,86 R$ - 40,00% | R$ 87.406,34 R$ - 20,00% | R$ 43.703,17 40,00% | R$ 87.406,34 R$ -
9.0 ESQUADRIAS 5,35%| R$ 155.133,88 R$ - R$ - R$ - R$ - 20,00% | R$ 31.026,78 60,00% | R$ 93.080,33
10.0 PINTURA 5,12%| R$ 148.300,40 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 50,00% | R$ 74.150,20
11.0 DIVERSOS 0,94%| R$ 27.352,55 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 30,00% | R$ 8.205,77
12.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5,91%| R$ 171.386,50 R$ - R$ - 40,00% | R$ 68.554,60 15,00% | R$ 25.707,98 15,00% | R$ 25.707,98 10,00% | R$ 17.138,65
13.0 INSTALACOES ELETRICAS 5,34%| R$ 154.911,33 R$ - R$ - R$ - 10,00% | R$ 15.491,13 20,00% | R$ 30.982,27 50,00% | R$ 77.455,67
14.0 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1,48%| R$ 42.868,16 R$ - R$ - R$ - R$ - 30,00% | R$ 12.860,45 30,00% | R$ 12.860,45
15.0 SERVICOS FINAIS 051%| R$ 14.923,02 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL SIMPLES 100,00% RS 2.899.181,75 9,60%| R$ 278.181,59 7,59%| R$ 219.958,99 17,85%| R$ 517.462,23 18,03%| R$ 522.676,95 19,68% | R$ 570.466,93 18,13%| R$ 525.522,14
TOTAL ACUMULADO 3 ! 9,60%| R$ 278.181,59 17,18%| R$ 498.140,58 35,03% | R$ 1.015.602,81 53,06% [ R$ 1.538.279,76 72,74%| R$ 2.108.746,69 90,86%| R$ 2.634.268,83
ITEM Discriminagdo dos Servicos Peso % Valor R$ TMES BMES 9MES 10MES LLMES 12MES
% RS % RS RS RS % RS % R$
10 SERVICOS INICIAIS 3,48%| R 100.982,29 R: - R: - R - R - R - R -
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL 10,44%| R 302.815,38 14,29%| R 43.259,34 R: - R - R - R - R -
3.0 INFRAESTRUTURA 15,40%| R 446.466,53 R: - R: - R - R - R - R -
4.0 ESTRUTURA 23,11%| R 669.876,94 R: - R: - R - R - R - R -
5.0 ALVENARIA 3,44%| R 99.638,60 R: - R: - R - R - R - R -
6.0 REVESTIMENTO 6,25%| R 181.321,32 R: - R: - R - R - R - R -
7.0 PISO 5,68%| R 164.688,99 R: - R: - R - R - R - R -
8.0 COBERTURA 7,54%| R 218.515,86 R: - R: - R - R - R - R -
9.0 ESQUADRIAS 5,35%| R 155.133,88 20,00%| R 31.026,78 R: - R - R - R - R -
10.0 PINTURA 5,12%| R 148.300,40 50,00%| R: 74.150,20 R: - R - R - R - R -
11.0 DIVERSOS 0,94%| R 27.352,55 70,00%| R: 19.146,79 R: - R - R - R - R -
12.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5,91%| R 171.386,50 20,00%| R 34.277,30 R: - R - R - R - R -
13.0 INSTALACOES ELETRICAS 5,34%| R 154.911,33 20,00%| R 30.982,27 R: - R - R - R - R -
14.0 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 1,48%| R 42.868,16 40,00%| R: 17.147,26 R: - R - R - R - R -
15.0 SERVICOS FINAIS 0,51%| R 14.923,02 100,00%| R 14.923,02 R: - R - R - R - R -
TOTAL SIMPLES 100,00% RS 2.899.181,75 9,14%| R$ 264.912,94 0,00%| R$ = 0,00%| R$ = 0,00%| R$ = 0,00%| R$ = 0,00%| R$ =
TOTAL ACUMULADO 100,00% | R$ 2.899.181,77 100,00% | R$ 2.899.181,77 100,00% | R$ 2.899.181,77 100,00% | R$ 2.899.181,77 100,00% | R$ 2.899.181,77 100,00% | R$ 2.899.181,77
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