PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

OBRA: Construgio de salas de aula,
PRAZO DE OBRA: 5§ MESES

drea de convivéncia e quadra coberta na Escola

Rogerio Leonardo de Oliveira.

ITEM Discriminagio dos Servicos Peso % Valor RS "MES ZAMES 3MES MES SMES & MES
% RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 lfrfg}’:;’gs ]':N:EiflAZ/T 1:;3:}%%01;5 PROVISORIAS/ 1.83% RS 43.516,66 68.00% RS 29.591,33 8,00% RS 348133 8,00% RS 3.481.33 8,00% RS 3.481,33 8.00% RS 3.481,33 RS 0,00
2 | DEMOLICOES E REMOCOES 0.29% RS 6.888,77 100,00% RS 6.888,77 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
3 | INFRAESTRUTURA/ TERRAPLANAGEM 10,15% RS 241.054.46 100,00% RS 241.054.46 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
4| ESTRUTURA 8,57% RS 203.492,16 70,00% RS 14244451 30,00% RS 61.047,65 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
5 | ALVENARIA 5.81% RS 137.933.64 40,00% RS 55.173.46 55,00% RS 75.863,50 5.00% RS 6.896,68 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
6 |REVESTIMENTO 3,72% RS 8843481 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 80,00% RS 70.747.85 20,00% RS 17.686,96 RS 0,00
7 [ PISO/PAVIMENTACAO 1044% RS 248.023,63 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 20,00% RS 49.604,73 80,00% RS 198.418,90 RS 0,00
8 | COBERTURA 37,02% RS 879.333,01 RS 0,00 30,00% RS 35173320 50,00% RS 439.666,51 10,00% RS §7.933,30 RS 0,00 RS 0,00
9 [ ESQUADRIAS/ VIDROS 3.89% RS 9234501 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 10,00% RS 9.234,50 90,00% RS 83.110,51 RS 0,00
10| PINTURA 7.45% RS 177.037.04 RS 0,00 RS 0,00 15,00% RS 26.555,56 40,00% RS 70814,82 45.00% RS 79.666,67 RS 0,00
11| DIVERSOS 0,79% RS 18.308,18 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 100,00% RS 18.808,18 RS 0,00
12| INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2,09% RS 49.681,05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 100,00% RS 49.681,05 RS 0,00 RS 0,00
13| INSTALACOES ELETRICAS 2,69% RS 63.981.41 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 30,00% RS 19.194.42 70,00% RS 44.786,99 RS 0,00
14| INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 4.72% RS 112.014,13 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 90,00% RS 100312,72 10,00% RS 11.201,41 RS 0,00
15| SERVICOS FINAIS 0,54% RS 12.934,72 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 100,00% RS 12.934,72 RS 0,00
TOTAL SIMPLES e P RGD 20,00% RS 475.152,53 20,72% RS 492.125,69 20,06% RS 476.600,08 1943% RS 461.504,71 19,79% RS 470.095,68 0,00% RS 0,00
TOTAL ACUMULADO i 2T 20,00% RS 475.152,53 40,12% RS 967.278,21 60,78% RS 1.443.878,29 8021% RS 1.905.383,00 100,00% RS 2.375.478,68 100,00% RS 2.375.478,68
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