
Revisão R2

OBRA: Construção de salas de aula, biblioteca, área de convivência e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira.

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1
 SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / 
PROJETOS E LEVANTAMENTOS 

1,83% R$ 43.516,66 68,00% R$ 29.591,33 8,00% R$ 3.481,33 8,00% R$ 3.481,33 8,00% R$ 3.481,33 8,00% R$ 3.481,33 R$ 0,00

2  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,29% R$ 6.888,77 100,00% R$ 6.888,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3  INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM 10,15% R$ 241.054,46 100,00% R$ 241.054,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4  ESTRUTURA 8,57% R$ 203.492,16 70,00% R$ 142.444,51 30,00% R$ 61.047,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5  ALVENARIA 5,81% R$ 137.933,64 40,00% R$ 55.173,46 55,00% R$ 75.863,50 5,00% R$ 6.896,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6  REVESTIMENTO 3,72% R$ 88.434,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 80,00% R$ 70.747,85 20,00% R$ 17.686,96 R$ 0,00
7  PISO / PAVIMENTAÇÃO 10,44% R$ 248.023,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,00% R$ 49.604,73 80,00% R$ 198.418,90 R$ 0,00
8  COBERTURA 37,02% R$ 879.333,01 R$ 0,00 40,00% R$ 351.733,20 50,00% R$ 439.666,51 10,00% R$ 87.933,30 R$ 0,00 R$ 0,00
9  ESQUADRIAS / VIDROS 3,89% R$ 92.345,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 10,00% R$ 9.234,50 90,00% R$ 83.110,51 R$ 0,00
10  PINTURA 7,45% R$ 177.037,04 R$ 0,00 R$ 0,00 15,00% R$ 26.555,56 40,00% R$ 70.814,82 45,00% R$ 79.666,67 R$ 0,00
11  DIVERSOS 0,79% R$ 18.808,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 18.808,18 R$ 0,00
12  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2,09% R$ 49.681,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 49.681,05 R$ 0,00 R$ 0,00
13  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,69% R$ 63.981,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,00% R$ 19.194,42 70,00% R$ 44.786,99 R$ 0,00
14  INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 4,72% R$ 112.014,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 90,00% R$ 100.812,72 10,00% R$ 11.201,41 R$ 0,00
15  SERVIÇOS FINAIS 0,54% R$ 12.934,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 12.934,72 R$ 0,00

20,00% R$ 475.152,53 20,72% R$ 492.125,69 20,06% R$ 476.600,08 19,43% R$ 461.504,71 19,79% R$ 470.095,68 0,00% R$ 0,00
20,00% R$ 475.152,53 40,72% R$ 967.278,21 60,78% R$ 1.443.878,29 80,21% R$ 1.905.383,00 100,00% R$ 2.375.478,68 100,00% R$ 2.375.478,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

4º MÊS 5º MÊS2º MÊS 3º MÊS 6º MÊS

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

ITEM Discriminação dos Serviços Peso % Valor R$
1º MÊS

100,00% R$ 2.375.478,68
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