
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 43,284.74 52,348.57 2.38% 100.00% 52,348.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,348.57

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 TRABALHOS EM TERRA 18,347.70 22,189.71 1.01% 100.00% 22,189.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,189.71

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 145,083.41 175,463.88 7.99% 50.00% 87,731.94 50.00% 87,731.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,463.88

5 SUPERESTRUTURA 295,929.96 357,897.69 16.30% 0.00 20.00% 71,579.54 50.00% 178,948.85 30.00% 107,369.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357,897.69

6 ALVENARIA 42,709.05 51,652.33 2.35% 0.00 20.00% 10,330.47 50.00% 25,826.16 30.00% 15,495.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,652.33

7 COBERTURA E FORRO 271,143.39 327,920.81 14.94% 0.00 0.00 20.00% 65,584.16 20.00% 65,584.16 40.00% 131,168.33 20.00% 65,584.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,920.81

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 42,624.40 51,549.95 2.35% 0.00 0.00 0.00 20.00% 10,309.99 40.00% 20,619.98 40.00% 20,619.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,549.95

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 94,585.80 114,392.06 5.21% 0.00 0.00 0.00 20.00% 22,878.41 40.00% 45,756.83 40.00% 45,756.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,392.06

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 164,006.15 198,349.04 9.03% 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 19,834.90 30.00% 59,504.71 40.00% 79,339.62 20.00% 39,669.81 0.00 0.00 0.00 0.00 198,349.04

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 28,897.21 34,948.29 1.59% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 3,494.83 30.00% 10,484.49 30.00% 10,484.49 30.00% 10,484.49 0.00 0.00 0.00 34,948.29

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 176,648.28 213,638.42 9.73% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00% 21,363.84 30.00% 64,091.53 30.00% 64,091.53 30.00% 64,091.53 0.00 0.00 0.00 213,638.42

13 FERRAGENS 7,598.47 9,189.59 0.42% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 2,756.88 30.00% 2,756.88 40.00% 3,675.84 0.00 0.00 0.00 9,189.59

14 REVESTIMENTO 108,785.19 131,564.80 5.99% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 39,469.44 30.00% 39,469.44 40.00% 52,625.92 0.00 0.00 0.00 131,564.80

15 PISOS E RODAPÉS 193,805.59 234,388.49 10.68% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00% 46,877.70 20.00% 46,877.70 40.00% 93,755.39 20.00% 46,877.70 0.00 234,388.49

16 VIDROS 1,909.50 2,309.35 0.11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 692.80 30.00% 692.80 40.00% 923.74 0.00 2,309.35

17 PINTURA 73,803.46 89,257.90 4.07% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00% 26,777.37 30.00% 26,777.37 40.00% 35,703.16 0.00 89,257.90

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 72,611.47 87,816.31 4.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 43,908.16 50.00% 43,908.16 0.00 87,816.31

19 DIVERSOS 7,018.77 8,488.50 0.39% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 4,244.25 50.00% 4,244.25 0.00 8,488.50

20 QUADRA 1,196.72 1,447.31 0.07% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 723.65 50.00% 723.65 0.00 1,447.31

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 12,837.48 15,525.65 0.71% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 7,762.82 50.00% 7,762.82 0.00 15,525.65

22 LIMPEZA 9,951.38 12,035.20 0.55% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 12,035.20 12,035.20

23 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 2,605.77 3,151.42 0.14% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00% 1,575.71 50.00% 1,575.71 0.00 3,151.42

7.39% 162,270.21 7.73% 169,641.94 12.31% 270,359.17 10.09% 221,637.57 9.90% 217,380.04 9.85% 216,324.35 8.93% 196,141.95 9.26% 203,349.84 9.35% 205,225.64 8.17% 179,440.16 6.45% 141,719.19 0.55% 12,035.20 2,195,525.27

1,815,383.88 2,195,525.27 100.00% 7.39% 162,270.21 15.12% 331,912.16 27.43% 602,271.33 37.53% 823,908.90 47.43% 1,041,288.94 57.28% 1,257,613.29 8.93% 196,141.95 18.20% 399,491.78 27.54% 604,717.43 35.72% 784,157.59 42.17% 925,876.78 42.72% 937,911.98 2,195,525.27

SERVIÇOS:  Construção de Escola - Bairro Nações       

% INC.
1º MÊS 2º MÊS

TOTAL
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: NOVA ESCOLA BAIRRO NAÇÕES                                                                                                                                                   SRE: PATROCINIO

MUNICÍPIO / DISTRITO: PATROCINIO                                                                                                                                                          ENDEREÇO: Rua Republica do Líbano, com Rua Mexico, com Rua Portugal. - Bairro Nações. - Patrocínio. - Minas Gerais.

LOCAL / DATA:12/07/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA 

REPRESENTANTE LEGAL: 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI
3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 12º MÊS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO
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