CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Escola Estadual Mariana Tavares	**SRE:PATROCÍNIO**	
	MUNICÍPIO : PATROCÍNIO - MINAS GERAIS	**ENDEREÇO: Rua Elmiro Alves do Nascimento, 255. - Patrocínio. - Minas Gerais.**	
	LEI DE CRIAÇÃO: DECRETO Nº 7.410, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1961	**PRAZO PARA EXECUÇÃO : 2 MESES**	
	REFORMA : PROJETO MÃOS DADAS - MANUTENÇÃO PREDIAL		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6.439,84	7.788,34	3,07%	100,00%	7.788,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7.788,34
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	ALVENARIA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	COBERTURA E FORRO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	63.738,89	77.085,82	30,41%	100,00%	77.085,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	77.085,82
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	9.867,34	11.933,56	4,71%	100,00%	11.933,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.933,56
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	FERRAGENS	1.638,12	1.981,14	0,78%		0,00	100,00%	1.981,14		0,00		0,00		0,00		0,00	1.981,14
14		0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15	PISOS E RODAPÉS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
16	VIDROS	2.219,88	2.684,72	1,06%		0,00	100,00%	2.684,72		0,00		0,00		0,00		0,00	2.684,72
17	PINTURA	76.783,54	92.862,01	36,63%		0,00	100,00%	92.862,01		0,00		0,00		0,00		0,00	92.862,01
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	43.228,95	52.281,09	20,62%	50,00%	26.140,54	50,00%	26.140,54		0,00		0,00		0,00		0,00	52.281,09
19	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
20	QUADRA	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
22	LIMPEZA	5.689,95	6.881,43	2,71%		0,00	100,00%	6.881,43		0,00		0,00		0,00		0,00	6.881,43
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL MENSAL				48,50%	122.948,27	51,50%	130.549,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	253.498,11
	TOTAL ACUMULADO	**209.606,51**	**253.498,11**	**100,00%**	48,50%	122.948,27	100,00%	253.498,11	100,00%	253.498,11	100,00%	253.498,11	100,00%	253.498,11	100,00%	253.498,11	**253.498,11**

LOCAL / DATA:PATROCÍNIO / 12/07/22

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO SAMUEL TEIXEIRA

TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

Assinado de forma digital por TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639
Dados: 2022.12.16 14:50:49 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: