'CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Escola Estadual Mariana Tavares SRE:PATROCINIO
MUNICIPIO : PATROCINIO - MINAS GERAIS ENDERECO: Rua Elmiro Alves do Nascimento, 255. - Patrocinio. - Minas Gerais.
LEI DE CRIAAO: DECRETO N 7.410, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1961 PRAZO PARA EXECUGAO : 2 MESES
REFORMA : PROJETO MAOS DADAS - MANUTENGAO PREDIAL
TMES 2 MES FMES 2 MES 5 MES 6°MES
ITEM DESCRIGAO VALOR 'VALOR + BDI % INC. % VAo = VAOR - Ao % Ao m VALOR m VALOR TOTAL
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 6.439,84 7.788,34 ,07% 100,00%| 7.788,34 X X X X X 7.788,34
2 DEMOLIGOES E REMOGOES X K ,00% A K X ), X X .
3 TRABALHOS EM TERRA X | ),00% K X X ), X X .
4 SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENCOES X X ),00% X X X X X . .
5 SUPERESTRUTURA X ) ),00% A K X K A A A
6 ALVENARIA X | ),00% K X X ), X X .
7 [ COBERTURAE FORRD Y X ,00% Y X X Y X X X
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS Y Y ,00% Y X X X X Y X
| INSTALACOES SANITARIAS X .00 ,00% 000 00 X Y X X 000
0| INSTALAGRO ELETRICA 373885 | 7708582 | 3041% | 10000%] 77.08582 00 X Y X X 77.085,82
1__| ESQUADRIAS DE MADEIRA 9.867,34 11.93356 L71% 100,00%| 11, ,56 00 X ), X X 11.933,56
[ ESQUADRIAS METALICAS 000 .00 ,00% X 00 X ) X X 00
FERRAGENS Tesn | Tesiis 5% X IDD@I Tosiia X X X X TobLia
0,00 00 ,00% X X X X X X ,00
PISOS E RODAPES 0,00 00 ),00% X X X X X X ,00
VIDROS 221938 2684,72 06% Y T0000%| 268472 X Y X Y 7684,72
PINTURA 76.783,54 92.862,01 ,63% X 100,00% 92.862,01 X X X X 92.862,01
BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 4322895 | 5228109 | 2062% | 5000%| 2614054 | 50,00%| 2614058 X ) X X 5228109
DIVERSOS 000 .00 ,00% Y X X ; X Y 00
[ 20 [auaora 0,00 ,00 ,00% X X X X X X ,00
FOSSAS, FILTROS, CAIXAS £ SUMIDOUROS 0,00 .00 ,00% X X X Y X X 00
UMPEZA 568995 G88La3 71% Y 10000% 81,43 X ; X Y 881,43
DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0,00 00 ,00% K 0 X X X X ,00
TOTAL MENSAL Gs50%| 12294827 | S150% Oo0% | 000% | 00% o00% | o 25349811
TOTAL ACUMULADO 209.606,51 253.498,11 100,00% 48,50%| 122.948,27 | 100,00% 253.498,11 100,00%)| 253.498,11 | 100,00%| 253.498,11 | 100,00%| 253.498,11 100,00%| 253.498,11 253.498,11
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