



Usuário: LETICIA DE MELO NUNES
CPF: 068.823.366-01

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 940108/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.468.033/0001-26 - MUNICIPIO DE PATROCINIO

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

N° do Evento	Título do Evento		N° da Frente de Obra	Frente de Obra	N° do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	GERAL 01	1
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	—	1	GERAL 01	1
			2	GERAL 02	2
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	—	3	PAVIMENTAÇÃO 01	1
			4	PAVIMENTAÇÃO 02	2
4	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	—	5	URBANIZAÇÃO 01	2
			6	URBANIZAÇÃO 02	2
5	SINALIZAÇÃO	—	7	SINALIZAÇÃO	2
6	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	—	8	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	2

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	44,80%	R\$ 1.144.846,63	44,80%	R\$ 1.144.846,63
2	55,20%	R\$ 1.410.351,67	100,00%	R\$ 2.555.198,30