
OBRA: AMPLIAÇÃO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%) VALOR (R$) 1º MÊS

100,00%
R$ 2.469,02

1

100,00%
R$ 4.525,51

1

100,00%
R$ 9.756,43

1

100,00%
R$ 10.503,04

1

100,00%
R$ 7.584,76

1

100,00%
R$ 6.916,08

1

100,00%
R$ 15.033,15

1

5  ALVENARIA 7,31% R$ 7.584,76

6  REVESTIMENTO 6,66% R$ 6.916,08

7  PISO / PAVIMENTAÇÃO 14,49% R$ 15.033,15

1
 SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / 
PROJETOS E LEVANTAMENTOS 

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

PRAZO DE OBRA: 01 MÊS

2
 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLIÇÃO E 
RETIRADAS / CHP MÁQUINAS 

4,36% R$ 4.525,51

2,38% R$ 2.469,02

R$ 9.756,43

R$ 10.503,04

3

4

 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM 

 ESTRUTURA 

9,40%

10,12%

100,00%
R$ 14.161,74

1

100,00%
R$ 6.244,42

1

100,00%
R$ 19.059,14

1

100,00%
R$ 1.001,01

1

100,00%
R$ 2.498,48

1

100,00%
R$ 2.617,51

1

100,00%
R$ 290,46

1

100,00%
R$ 1.112,00

1

100,00% R$ 103.772,75

R$ 103.772,75
100,00%

R$ 103.772,75
100,00%

14  INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 0,28% R$ 290,46

11  DIVERSOS 0,96% R$ 1.001,01

12
 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E REDES DE ÁGUA, 
DRENAGEM E ESGOTO 

2,41% R$ 2.498,48

13  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,52% R$ 2.617,51

8

VALOR ACUMULADO (%)

 COBERTURA 13,65% R$ 14.161,74

9  ESQUADRIAS / VIDROS 6,02% R$ 6.244,42

10  PINTURA 18,37% R$ 19.059,14

TOTAL DA OBRA

VALOR MENSAL (R$)
VALOR MENSAL (%)

VALOR ACUMULADO (R$)

15  SERVIÇOS FINAIS 1,07% R$ 1.112,00

Contratante: Responsável Técnico pelo Orçamento:Contratante:

_________________________________________
Wellington Rodrigo Fernandes

Secretário Municipal de Obras Públicas

_________________________________________
Maíra de Almeida Queiroz Dornelas

Engenheira Civil - CREA: MG 241337/D
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