INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

OBRA: AMPLIACAO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES

PRAZO DE OBRA: 01 MES

ITEM

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

PESO (%)

VALOR (RS)

1° MES

SERVICOS INICIAIS / INSTALACOES PROVISORIAS /
PROJETOS E LEVANTAMENTOS

2,38%

R$ 2.469,02

100,00%
R$ 2.469,02

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLICAO E
RETIRADAS / CHP MAQUINAS

4,36%

RS 4.525,51

100,00%
RS 4.525,51

INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM

9,40%

R$ 9.756,43

100,00%
R$ 9.756,43

ESTRUTURA

10,12%

RS$ 10.503,04

100,00%
R$ 10.503,04

ALVENARIA

7,31%

RS 7.584,76

100,00%
RS 7.584,76

REVESTIMENTO

6,66%

R$ 6.916,08

100,00%
R$ 6.916,08

PISO / PAVIMENTACAO

14,49%

RS 15.033,15

100,00%
R$ 15.033,15

COBERTURA

13,65%

RS 14.161,74

100,00%
RS 14.161,74

ESQUADRIAS / VIDROS

6,02%

RS 6.244,42

100,00%
RS 6.244,42

10

PINTURA

18,37%

R$ 19.059,14

100,00%
R$ 19.059,14

11

DIVERSOS

0,96%

RS 1.001,01

100,00%
R$ 1.001,01

12

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E REDES DE AGUA,
DRENAGEM E ESGOTO

2,41%

RS 2.498,48

100,00%
R§ 2.498,48

13

INSTALACOES ELETRICAS

2,52%

RS 2.617,51

100,00%
R$ 2.617,51

14

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO

0,28%

RS 290,46

100,00%
RS 290,46

15

SERVICOS FINAIS

1,07%

R$ 1.112,00

100,00%
R$ 1.112,00

TOTAL DA OBRA

100,00%

RS 103.772,75

VALOR MENSAL (RS)

R$ 103.772,75

VALOR MENSAL (%)

100,00%

VALOR ACUMULADO (RS)

R$ 103.772,75

VALOR ACUMULADO (%)

100,00%

Contratante:

Wellington Rodrigo Fernandes
Secretario Municipal de Obras Publicas
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Responsavel Técnico pelo Orgamento:

Maira de Almeida Queiroz Dornelas

Engenheira Civil - CREA: MG 241337/D
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