
MUNICÍPIO:PATROCÍNIO - MINAS GERAIS                                                                                                                                                 
LEI DE CRIAÇÃO : DECRETO N° 7.410 , DE FEVEREIRO DE 1961 PRAZO DE EXECUÇÃO :4 MESES DATA:28 / 10/2023

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 9.894,76 12.137,90 3,89% 100,00% 12.137,90 0,00 0,00 0,00 12.137,90
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.628,89 1.998,16 0,64% 100,00% 1.998,16 0,00 0,00 0,00 1.998,16
3 TRABALHOS EM TERRA 7.053,63 8.652,69 2,77% 100,00% 8.652,69 0,00 0,00 0,00 8.652,69
4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 23.350,49 28.644,04 9,17% 50,00% 14.322,02 50,00% 14.322,02 0,00 0,00 28.644,04
5 COBERTURA E FORRO 48.814,39 59.880,61 19,18% 0,00 0,00 50,00% 29.940,30 50,00% 29.940,30 59.880,61
6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 7.563,17 9.277,74 2,97% 0,00 0,00 50,00% 4.638,87 50,00% 4.638,87 9.277,74
7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 14.432,33 17.704,14 5,67% 0,00 0,00 50,00% 8.852,07 50,00% 8.852,07 17.704,14
8 PISOS E RODAPÉS 4.818,13 5.910,39 1,89% 0,00 50,00% 2.955,20 50,00% 2.955,20 0,00 5.910,39
9 QUADRA 127.035,37 155.834,29 49,91% 0,00 50,00% 77.917,14 25,00% 38.958,57 25,00% 38.958,57 155.834,29

10 LIMPEZA 2.923,47 3.586,22 1,15% 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.586,22 3.586,22
11 OUTROS 7.028,01 8.621,26 2,76% 0,00 0,00 50,00% 4.310,63 50,00% 4.310,63 8.621,26

11,89% 37.110,78 30,49% 95.194,36 28,71% 89.655,64 28,92% 90.286,66 312.247,44
254.542,63 312.247,44 100,00% 11,89% 37.110,78 42,37% 132.305,14 71,08% 221.960,78 100,00% 312.247,44 312.247,44

SERVIÇOS: OBRA PROJETO MÃOS DADAS - COBERTURA DA QUADRA 

ENDEREÇO:RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO , 255 . BAIRRO CONSTANTINO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA ESTADUAL MARIANA TAVARES                                                                                                                                              SRE:PATROCÍNIO 

TOTALITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI % INC.
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA:PATROCÍNIO / 28/10/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAIANE ANICÉSIO SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: 
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