CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Escola Municipal MARIANA TAVARES

SRE:Patrocinio

MUNICIPIO : Patrocinio - Minas Gerais

ENDERECO:RUA ELMIRO ALVES DO NASCIMENTO , 255 . BAIRRO CONSTANTINO

SERVIGCOS: REFORMA Projeto Maos dadas - PRAZO DE EXECUCAO 4 MESES

ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI % INC. 1°MES 2 MES 3° MES 4° MES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 |INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 1.419,25 1.740,99 0,30% | 100,00%| 1.740,99 0,00 0,00 0,00 1.740,99
2 |DEMOLICOES E REMOGOES 13.116,74 16.090,30 2,73% | 100,00%|16.090,30 0,00 0,00 0,00 16.090,30
3 |COBERTURA E FORRO 17.786,45 21.818,64 3,70% 50,00%] 10.909,32| 50,00%| 10.909,32 0,00 0,00 21.818,64
4 [INSTALACOES HIDRAULICAS 2.223,18 2.727,17 0,46% 0,00 50,00%| 1.363,59 50,00%| 1.363,59 0,00 2.727,17
5 [INSTALACAO ELETRICA 27.605,05 33.863,11 5,74% 0,00 50,00%| 16.931,56 | 50,00%| 16.931,56 0,00 33.863,11
6 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.972,05 11.006,01 1,87% 0,00 50,00%| 5.503,01 50,00%| 5.503,01 0,00 11.006,01
7 |REVESTIMENTO 2.099,19 2.575,08 0,44% 0,00 50,00%| 1.287,54 50,00%| 1.287,54 0,00 2.575,08
8  |PISOS E RODAPES 21.600,92 26.497,85 4,49% 0,00 25,00%| 6.624,46 25,00%| 6.624,46 50,00%| 13.248,92 26.497,85

9  |vIDROS 990,96 1.215,61 0,21% 0,00 0,00 50,00%| 607,81 50,00%| 607,81 1.215,61
10  |PINTURA 66.653,80 81.764,22 13,86% 0,00 0,00 50,00%| 40.882,11 50,00%| 40.882,11 81.764,22
11 [LIMPEZA 11.351,63 13.925,04 2,36% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 13.925,04 13.925,04
12 |DETECGAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 64.529,15 79.157,91 13,41% 0,00 0,00 50,00%| 39.578,95 50,00%| 39.578,95 79.157,91
13 |OUTROS 242.678,62 297.693,86 50,45% 0,00 50,00%| 148.846,93 | 25,00%| 74.423,47 25,00%| 74.423,47 297.693,86
TOTAL MENSAL 4,87%| 28.740,62| 32,45% | 191.466,40| 31,73% | 187.202,49 | 30,96% | 182.666,30 590.075,81

TOTAL MENSAL COM BDI
TOTAL MENSAL ACUMULADO

TOTAL ACUMULADO 481.026,99 590.075,81 100,00% 4,87%| 28.740,62| 37,32%| 220.207,02| 69,04%| 407.409,51 100,00%| 590.075,81 590.075,81

LOCAL / DATA:Patrocinio 06/10/2023

RAIANE ANICESIO

Assinado de forma digital por RAIANE

RESPONSAVEL TECNICO:

RAIANE ANICESIO SILVA

SILVA: 10431231648 bacos 0m3 1236 160835 om0

REPRESENTANTE LEGAL:

OCIoA s Ao CIo s eritat
UTTINU TVIURNCTRA b
MOREIRA MARRA:49132059604

MARRA:49132059604 Dados: 2023.12.27 10:19:51 -03'00'




		2023-12-26T16:08:39-0300
	RAIANE ANICESIO SILVA:10431231648


		2023-12-27T10:19:51-0300
	DEIRO MOREIRA MARRA:49132059604




