CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL LIBIA LASSI LOPES SRE:PATROCINIO
MUNICiPIO:PATROCINIO - MINAS GERAIS ENDERECO: AVENIDA MARCIANO PIRES, 225 - BAIRRO SANTO ANTONIO
LEI DE CRIACAO : DECRETO N° 7.410 , DE FEVEREIRO DE 1961 |PRAZO DE EXECUCAO :4 MESES | |DATA:27/ 10 /2023
SERVICOS: OBRA PROJETO MAOS DADAS - COBERTURA DA QUADRA
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI % INC. 1° MES 2’ MES 3" MES 4° MES TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA 13.368,97 16.399,72 4,38% 100,00% 16.399,72 0,00 0,00 0,00 16.399,72
2 DEMOLIGOES E REMOGOES 2.088,98 2.562,55 0,69% 100,00% 2.562,55 0,00 0,00 0,00 2.562,55
3 TRABALHOS EM TERRA 16.500,72 20.241,43 5,41% 100,00% 20.241,43 0,00 0,00 0,00 20.241,43
4 SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGOES 33.425,44 41.002,99 10,96% 50,00% 20.501,49 50,00% 20.501,49 0,00 0,00 41.002,99
5 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 0,00% 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00
6 ALVENARIA 0,00 0,00 0,00% 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00 0,00
7 COBERTURA E FORRO 63.513,42 77.911,91 20,83% 0,00 25,00% 19.477,98 25,00%| 19.477,98 50,00%| 38.955,96 77.911,91
8 INSTALACOES SANITARIAS 3.881,02 4.760,85 1,27% 0,00 50,00% 2.380,42 50,00% 2.380,42 0,00 4.760,85
9 INSTALACOES ELETRICAS 17.693,09 21.704,11 5,80% 0,00 50,00% 10.852,06 25,00% 5.426,03 25,00%| 5.426,03 21.704,11
10 REVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00
11 PISO E RODAPES 2.242,56 2.750,95 0,74% 0,00 50,00% 1.375,47 50,00% 1.375,47 0,00 2.750,95
12 PINTURA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00
13 QUADRA 141.940,20 174.118,04 46,56% 25,00% 43.529,51 25,00%| 43.529,51 25,00%| 43.529,51 25,00%| 43.529,51 174.118,04
14 LIMPEZA 3.440,08 4.219,94 1,13% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 4.219,94 4.219,94
15 OUTROS 6.789,45 8.328,62 2,23% 0,00 0,00 50,00% 4.164,31 50,00%| 4.164,31 8.328,62
TOTAL MENSAL 27,60% 103.234,70 26,23% 98.116,94 20,42% 76.353,72 25,75% 96.295,75 374.001,11
TOTAL ACUMULADO 304.883,92 374.001,11 100,00% 27,60% 103.234,70 53,84%| 201.351,64 74,25%| 277.705,36 100,00%| 374.001,11 | 374.001,11
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