CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRMA DE CARVALHO [S-R.E.: PATROCINIO/MG

ENDEREGO: AVENIDA BRASIL, 1150, BAIRRO SERRA NEGRA - PATROCINIO / MG lo

SERVICOS: CONSTRUGAO DE QUADRA

TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES
ITEM DESCRIGAO SUB-TOTAL | GERAL (C/ | % INC. TOTAL
BDI) % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 [INSTALAGAO DOS SERVIGCOS DE ENGENHARIA 6.302,79 7.731,63 0,71% 0,00 0,00 100,00%|  7.731,63 0,00 0,00 0,00 0,00 7.731,63
2 |DEMOLIGOES E REMOGOES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |TRABALHOS EM TERRA 12,526,384 15.366,68 | 1,42% 0,00 0,00 100,00%|  15.366,68 0,00 0,00 0,00 0,00 15.366,68
4 [SONDAGEM, FUNDAGBES, MUROS E CONTENGOES 67.530,52 82.839,69 | 7,63% 0,00 0,00 100,00%|  82.839,69 0,00 0,00 0,00 0,00 82.839,69
5 |SUPERESTRUTURA 41.084,34 50.398,16 | 4,64% 0,00 0,00 0,00 100,00%| 50.398,16 0,00 0,00 0,00 50.398,16
6 |ALVENARIA 6.379,78 7.826,07 0,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  7.826,07 0,00 0,00 7.826,07
7 |COBERTURA E FORRO 460.681,93 | 565.118,53 | 52,08% 0,00 0,00 0,00 25,00%| 141.279,63 | 75,00%| 423.838,89 0,00 0,00 565.118,53
8 [INSTALACOES HIDRAULICAS 2.489,59 3.053,97 0,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  3.053,97 0,00 0,00 3.053,97
9 [INSTALAGGES SANITARIAS 10.797,29 1324504 | 1,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 13.245,04 0,00 13.245,04
10 [INSTALAGAO ELETRICA 12.823,72 15.730,86 | 1,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00%]  3.146,17 80,00%| 12.584,69 0,00 15.730,86
11 [ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 [ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 [FERRAGENS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 [REVESTIMENTO 14.825,91 18.186,95 1,68% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 18.186,95 0,00 18.186,95
15 [PISOS E RODAPES 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 [VIDROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 [PINTURA 4.326,47 5.307,27 0,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  5.307,27 0,00 5.307,27
18 [BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 [DIVERSOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 |QUADRA 128.657,89 | 157.824,63 | 14,54% 0,00 0,00 15,00%|  23.673,69 45,00%| 71.021,08 40,00%| 63.129,85 0,00 0,00 157.824,63
21 [FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 [LIMPEZA 4.677,54 5.737,94 0,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%|  5.737,94 0,00 5.737,94
24 [LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 |DETECCAO, COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00
26 |OUTROS 111.478,12 | 136.750,21 | 12,60% 0,00 0,00 15,00%| 20.512,53 30,00%| 41.025,06 20,00%|  27.350,04 35,00%| 47.862,57 0,00 136.750,21
TOTAL MENSAL 0,00% 0,00 0,00% 0,00 13,83%| 150.12423 | 27,99%| 303.723,94 | 48,69%| 528.345,00 9,49%| 102.924,46 0,00% 0,00 1.085.117,64
TOTAL ACUMULADO 884.582,74 | 1.085.117,64 | 100,00% |  0,00% 0,00 0,00% 0,00 13,83%| 150.124,23 | 41,82%| 453.84817 | 90,51%| 982.193,18 | 100,00%| 1.085.117,64 | 100,00%| 1.085.117,64 | 1.085.117,64
LOCAL / DATA: PATROCINIO/MG, 31 DE OUTUBRO DE 2023. RAIANE ANICESIQ | A5mdederoma i po

Responsavel pela elaboragdo da planilha: RAIANE ANICESIO SILVA - Engenheira Civil - CREA/MG 250.932/D  SILVA:10431231648 SL/A101231648

Dados: 2023.12.26 16:15:44 -0300'

Representante legal: DEIRO MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocinio

Assinado de forma digital por

DETRO MOREIRA DEIRO MOREIRA
MARRA:49132059604 MARRA49132059604

Dados: 2023.12.27 10:37:14 -03'00"
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